


0 План-факт объёмов в текущий момент

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены	Получас
09.05.2024	2	18:52:43	11	11_2




Факт, м3, План, м3 и План-факт, м3 по Получас смены и Экс.

Факт, м3 План, м3 План-факт, м3




Изменение план-факт, м3


Увеличение Уменьшение Всего



Факт, % по Экс.



Факт, м3 по Экс.



0.1 План-факт объёмов в текущий момент

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены	Получас
09.05.2024	2	18:57:08	11	11_2

15 393

Факт, м3

% от прогноза
часа



15 682

Прогноз, м3

% от плана часа



15 620

План часа, м3

-227

Превышение часа.м3


5

Экс. в смене

19

Самосвалов в смене

% от плана смены




16 400

План смены. м3


План, м3 и Объём, м3 по Получас смены

План, м3 Объём, м3




Изменение план-факт, м3

Увеличение Уменьшение Всего




Объём, м3 и План, м3 по Час смены


Объём, м3 План, м3



Факт, % по Экс.




Факт, м3 по Экс.




0.2 Производительность в текущий момент


Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:11	11




Производительность,м3 и Факт, м3 по Час смены и Экс.



Ср. погрузка, мин, Ср. ожидание погрузки, мин, Количество самосвалов, Сумма ожидания погрузки, мин и Сумма погрузки, мин по Час смены и Экс.




Изменение план-факт, м3



1 Объёмы самосвалов

Дата смены	Смена	Обновлено
09.05.2024	2	18:57:19


Ср. скорость, км/ч



2,42

Ср. плечо рейса, км

Выполнение плана, %




15 393 16 400

Факт, м3

План, м3

Объём, м3, Ср. скорость, км/ч, Ср. плечо рейса, км и Рейсов по Самосвал

Объём, м3 Ср. скорость, км/ч Ср. плечо рейса, км Рейсов




Объём, м3 по Пункт разгрузки




- Самосвал
- ☐ 01
☐ 02
☐ 03
☐ 04
☐ 05
☐ 06
☐ 07
☐ 08
☐ 09
☐ 11
- Блок
- ☐ ЭБ 1085/46-46,5_2
☐ ЭБ 1115/47,5-48,5
☐ ЭБ 890/15-16
☐ ЭБ 980/32-33,5
☐ ЭБ 980/34,5-36,5
- Пункт разгрузки
- ☐ Северный отвал_2
☐ Северный отвал_3
☐ Склад Рудный двор
☐ Хвостохранилища хвостов

Объём, м3 по Блок



Объём, м3 по Экс и План, м3




2 Рейсы в час

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:21	11

Рейсы и Объем, м3 по Час смены и рейса и Экс

Экс PC-2000 №1 PC-2000 №2 PC-2000 №3 CAT-992K




- Блок
- ☐ ЭБ 1085/46-46,5_2
 - ☐ ЭБ 1115/47,5-48,5
 - ☐ ЭБ 890/15-16
 - ☐ ЭБ 980/32-33,5
 - ☐ ЭБ 980/34,5-36,5

19

Самосвалов в смене

Выполнение плана, %




15 393 16 400

Факт, м3

План, м3


Рейсы и Объем, м3 по Час смены и рейса и Экс



- Самосвал
- 01
 - 02
 - 03
 - 04
 - 05
 - 06
 - 07
 - 08
 - 09
 - 11
 - 12
 - 13
 - 15
 - 16
 - 17
 - 19

Час смены и рейса	Рейсы	Экс	Объем, м3
01_08	8	PC-2000 №1	257,30
01_08	8	PC-2000 №2	232,40
01_08	13	PC-2000 №3	440,00
01_08	15	CAT-992K	504,20
02_09	12	PC-2000 №1	389,50
02_09	15	PC-2000 №2	450,10
Всего	471		15 393,40

Объем, м3 по Экс и План, м3



3 Объёмы по блокам

Дата смены	Смена	Обновлено
09.05.2024	2	18:57:19

Блок	Объём, м3	Рейсы
ЭБ 1085/46-46,5_2	3 748,10	114
ЭБ 1115/47,5-48,5	1 033,70	31
ЭБ 890/15-16	3 635,50	120
ЭБ 980/32-33,5	2 537,60	76
ЭБ 980/34,5-36,5	4 438,50	130
Всего	15 393,40	471

Экс	Объём, м3	Рейсы
PC-2000 №1	3 748,10	114
PC-2000 №2	3 635,50	120
PC-2000 №3	4 438,50	130
CAT-992K	3 571,30	107
Всего	15 393,40	471

- Блок
- ☐

ЭБ 1085/46-46,5_2
- ☐

ЭБ 1115/47,5-48,5
- ☐

ЭБ 890/15-16
- ☐

ЭБ 980/32-33,5
- ☐


ЭБ 980/34,5-36,5

19

Самосвалов в смене

Пункт разгрузки	Объём, м3	Рейсы
Северный отвал_2	199,80	6
Северный отвал_3	14 418,90	433
Склад Рудный двор	765,90	23
Хвостохранилища хвостов гравитации секции №2	299,70	9
Всего	15 684,30	471

Объём, м3 по Час смены, Час погрузки и Блок



Час_рейса


Рейсы

Экс

Объём, м3

8	5	PC-2000 №1	162,80
8	7	PC-2000 №2	215,20
8	11	PC-2000 №3	368,10
8	13	CAT-992K	434,90
9	12	PC-2000 №1	385,40
9	13	PC-2000 №2	374,60
Всего	471		15 393,40


Выполнение плана, %




15 393 16 400

Факт, м3План, м3

Объём, м3 по Блок



Объём, м3 по Экс и План, м3




4 Простои самосвалов по категориям

Всего часов: 77,32

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:25	11

Простои по часам смены

Причина Заправка Личные нужды Обед Ожидание_погрузки Ожидание_разгр... Отсутствие фр... ПОГРУЗКА Подготовка по... Разгрузка Система смазки ТО



Самосвалы

- CAT 725 №02
- CAT 777 №01
- CAT 777 №02
- CAT 777 №03
- CAT 777 №04
- CAT 777 №05
- CAT 777 №06
- CAT 777 №07
- CAT 777 №08
- CAT 777 №09
- CAT 777 №11
- CAT 777 №12
- CAT 777 №13
- CAT 777 №15
- CAT 777 №16
- CAT 777 №17
- CAT 777 №18

Количество самосвалов в смене

20

Самосвал

- ☐ CAT 725 №02
- ☐ CAT 777 №01
- ☐ CAT 777 №02
- ☐ CAT 777 №03

Дата смены

- ☐ 9 мая 2024 г.

Смена

- ☐ 2,00

Час смены

- ☐ 01_08
- ☐ 02_09
- ☐ 03_10
- ☐ 04_11

Категория

- ☐ Организационные
- ☐ Технические
- ☐ Технологические

Причина

- ☐ Заправка
- ☐ Личные нужды
- ☐ Обед
- ☐ Ожидание_погрузки


4.1 Простои самосвалов: ожидание погрузки

Всего часов: 77,32

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:25	11

Простои по часам смены

STOPPAGE_TYPE Заправка Личные нужды Обед Ожидание_погрузки Ожидание_разг... Отсутствие ф... ПОГРУЗКА Подготовка ... Разгрузка Система с... ТО



Самосвалы

- CAT 725 №02
- CAT 777 №01
- CAT 777 №02
- CAT 777 №03
- CAT 777 №04
- CAT 777 №05
- CAT 777 №06
- CAT 777 №07
- CAT 777 №08
- CAT 777 №09
- CAT 777 №11
- CAT 777 №12
- CAT 777 №13
- CAT 777 №15
- CAT 777 №16
- CAT 777 №17
- CAT 777 №18

Количество самосвалов в смене

20

Самосвал

- ☐ CAT 725 №02
- ☐ CAT 777 №01
- ☐ CAT 777 №02
- ☐ CAT 777 №03

Дата смены

- ☐ 9 мая 2024 г.

Смена

- ☐ 2,00

Час смены

- ☐ 01_08
- ☐ 02_09
- ☐ 03_10
- ☐ 04_11

Категория

- ☐ Организационные
- ☐ Технические
- ☐ Технологические

Причина

- ☐ Заправка
- ☐ Личные нужды
- ☐ Обед
- ☐ Ожидание_погрузки

4.2 Простои самосвалов список

Всего часов: 77,32

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:25	11

Час смены	Самосвал	Остановка	Движение	Продолжительность, мин	Причина	Категория	Ближайший Экс.
01_08	CAT 777 №22	09.05.2024 8:00:17	09.05.2024 8:03:29	3,20	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №2
01_08	CAT 777 №03	09.05.2024 8:00:43	09.05.2024 8:04:22	3,70	Ожидание_погрузки	Технологические	CAT-992K
01_08	CAT 777 №02	09.05.2024 8:00:50	09.05.2024 8:04:08	3,30	ПОГРУЗКА	Технологические	CAT-992K
01_08	CAT 777 №17	09.05.2024 8:01:00	09.05.2024 8:04:31	3,50	Ожидание_погрузки	Технологические	CAT-992K
01_08	CAT 777 №19	09.05.2024 8:01:33	09.05.2024 8:01:51	0,30	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №3
01_08	CAT 777 №19	09.05.2024 8:02:03	09.05.2024 8:02:09	0,10	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №3
01_08	CAT 777 №13	09.05.2024 8:02:05	09.05.2024 8:35:17	33,20	Отсутствие фронта работ	Организационные	PC-2000 №1
01_08	CAT 777 №11	09.05.2024 8:02:20	09.05.2024 8:05:22	3,00	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №3
01_08	CAT 777 №19	09.05.2024 8:02:21	09.05.2024 8:05:07	2,80	ПОГРУЗКА	Технологические	PC-2000 №3
01_08	CAT 777 №04	09.05.2024 8:03:23	09.05.2024 8:28:41	25,30	Подготовка подъездных путей, забоя	Технологические	PC-2000 №1
01_08	CAT 777 №22	09.05.2024 8:04:10	09.05.2024 8:06:31	2,40	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №2
01_08	CAT 777 №16	09.05.2024 8:04:21	09.05.2024 8:05:45	1,40	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №3
01_08	CAT 777 №21	09.05.2024 8:04:26	09.05.2024 8:05:19	0,90	Ожидание_разгрузки	Технологические	
01_08	CAT 777 №03	09.05.2024 8:04:38	09.05.2024 8:04:45	0,10	Ожидание_погрузки	Технологические	CAT-992K
01_08	CAT 777 №17	09.05.2024 8:04:39	09.05.2024 8:11:05	6,40	Ожидание_погрузки	Технологические	CAT-992K
01_08	CAT 777 №15	09.05.2024 8:04:44	09.05.2024 8:07:33	2,80	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №2
01_08	CAT 777 №08	09.05.2024 8:04:54	09.05.2024 8:20:22	15,50	Подготовка подъездных путей, забоя	Технологические	
01_08	CAT 777 №03	09.05.2024 8:04:59	09.05.2024 8:07:59	3,00	ПОГРУЗКА	Технологические	CAT-992K
01_08	CAT 777 №21	09.05.2024 8:05:19	09.05.2024 8:05:51	0,50	Разгрузка	Технологические	
01_08	CAT 777 №16	09.05.2024 8:06:03	09.05.2024 8:09:26	3,40	Ожидание_погрузки	Технологические	PC-2000 №3
01_08	CAT 777 №11	09.05.2024 8:06:03	09.05.2024 8:09:38	3,60	ПОГРУЗКА	Технологические	PC-2000 №2

Всего 4 649,00

Самосвал	Дата смены	Смена	Час смены	Категория	Причина
<input type="checkbox"/> CAT 725 №02	<input type="checkbox"/> 9 мая 2024 г.	<input type="checkbox"/> 2,00	<input type="checkbox"/> 01_08	<input type="checkbox"/> Организационные	<input type="checkbox"/> Заправка
<input type="checkbox"/> CAT 777 №01			<input type="checkbox"/> 02_09	<input type="checkbox"/> Технические	<input type="checkbox"/> Личные нужды
<input type="checkbox"/> CAT 777 №02			<input type="checkbox"/> 03_10	<input type="checkbox"/> Технологические	<input type="checkbox"/> Обед
<input type="checkbox"/> CAT 777 №03			<input type="checkbox"/> 04_11		<input type="checkbox"/> Ожидание_погрузки

Самосвалы

- CAT 725 №02
- CAT 777 №01
- CAT 777 №02
- CAT 777 №03
- CAT 777 №04
- CAT 777 №05
- CAT 777 №06
- CAT 777 №07
- CAT 777 №08
- CAT 777 №09
- CAT 777 №11
- CAT 777 №12
- CAT 777 №13
- CAT 777 №15
- CAT 777 №16
- CAT 777 №17

Количество самосвалов в смене

20

5 Перегрузки и недогрузки

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:32	11

Самосвал	Время погрузки	Экс.	Объём, м3	Вес, тн	Разница веса, тн	Разница, %	Норматив_груза
01	09.05.2024 11:42:24	PC-2000 №2	31,00	85,00	-5,00	-5,56	недогруз
01	09.05.2024 14:02:31	PC-2000 №2	30,30	83,00	-7,00	-7,78	недогруз
01	09.05.2024 15:32:56	PC-2000 №2	30,70	84,00	-6,00	-6,67	недогруз
02	09.05.2024 17:12:54	CAT-992K	31,00	85,00	-5,00	-5,56	недогруз
03	09.05.2024 9:42:26	CAT-992K	31,00	85,00	-5,00	-5,56	недогруз
03	09.05.2024 10:02:39	CAT-992K	29,60	81,00	-9,00	-10,00	недогруз
03	09.05.2024 11:03:33	CAT-992K	30,30	83,00	-7,00	-7,78	недогруз
03	09.05.2024 12:19:31	CAT-992K	29,90	82,00	-8,00	-8,89	недогруз
03	09.05.2024 14:33:57	CAT-992K	31,00	85,00	-5,00	-5,56	недогруз
03	09.05.2024 15:40:58	CAT-992K	30,70	84,00	-6,00	-6,67	недогруз
03	09.05.2024 17:30:32	CAT-992K	31,00	85,00	-5,00	-5,56	недогруз
05	09.05.2024 9:12:26	PC-2000 №1	30,70	84,00	-6,00	-6,67	недогруз
05	09.05.2024 10:42:48	PC-2000 №1	30,30	83,00	-7,00	-7,78	недогруз
06	09.05.2024 8:22:40	PC-2000 №2	27,00	74,00	-16,00	-17,78	недогруз

Всего

1 860,305 097,90-1 112,10-17,91

Самосвал

☐ 01

☐ 02

☐ 03

☐ 05

☐ 06

☐ 07

☐ 11

☐ 12

☐ 13

☐ 15

☐ 16

Блок

☐ ЭБ 1085/46-46,5_2

☐ ЭБ 1115/47,5-48,5

☐ ЭБ 890/15-16

☐ ЭБ 980/32-33,5



☐ ЭБ 980/34,5-36,5

Пункт разгрузки

☐ Северный отвал_2

☐ Северный отвал_3

☐ Хвостохранилища хвосто...





Норматив_гру...

■ недогруз

□ норма

□ перегруз

Недогрузки и перегрузы индицируются при отклонении в 5%



6 План-факт объёмов в час


Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:34	11

19


Самосвалов в смене

Факт, % и Факт, % по час смены и рейса и Экс.

Экс. PC-2000 №1 PC-2000 №2 PC-2000 №3 CAT-992K Факт, %



Выполнение плана, %




15 394 16 400

Факт, м3


План, м3

Факт, м3 и План, м3 по Час смены и рейса и Экс.


Факт, м3 План, м3



Факт, % по Экс.



Факт, м3 по Экс.



Экс.

- PC-2000 №3
- PC-2000 №1
- PC-2000 №2
- CAT-992K

7 Аналитика работы


смены(аккумуляция по часам смены)

Дата смены	Смена
09.05.2024	2

Час смены Получас смены

11 11_2

Часть смены



18:57:36

Обновлено

19


Самосвалов в смене

Объём, м3:

Объём, м3	Прогноз, м3
15 393,70	15 681,85


Время ожидания погрузки (по часам смены)

Простой Ожидание погрузки, ч Норма, ч Процент




Время погрузки (по часам смены)

Простой Погрузка, ч Норма, ч Процент



Объём погрузки (по часам смены)

Объём, м3 План, м3 Процент



8 Прогноз объёмов на текущий час


Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:47	11

19

15 394

мосвалов в смене

Факт, м3




16 400


План, м3

Процент выполнения прогноза и Среднее выполнение прогноза по Час смены и Экс.


Экс. PC-2000 №1 PC-2000 №2 PC-2000 №3 CAT-992K Среднее выполнение прогн...




Выполнение прогноза по Час смены и Экс.



Объём, % по Экс.



Объём, м3 по Экс.



9 Простои экскаваторов по категориям

Всего часов: 22,00

Дата смены	Смена	Обновлено	Час смены
09.05.2024	2	18:57:25	11

Экс.	Остановка	Движение	Длительность,ч	Причина
PC-400 №2	09.05.2024 10:00:00	09.05.2024 13:00:00	3,00	ТО
CAT-336 №10	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
DOOSAN №3	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
PC-2000 №1	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
PC-2000 №2	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
PC-2000 №3	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
PC-400 №2	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
WA-600 7	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
CAT-992K	09.05.2024 13:00:00	09.05.2024 14:00:00	1,00	Обед
PC-400 №2	09.05.2024 14:00:00	09.05.2024 19:30:00	5,50	ТО
CAT-992K	09.05.2024 16:38:28	09.05.2024 17:08:28	0,50	Заправка
PC-2000 №1	09.05.2024 16:38:40	09.05.2024 17:08:40	0,50	Заправка
PC-2000 №2	09.05.2024 16:38:46	09.05.2024 17:08:46	0,50	Заправка
CAT-336 №10	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО
DOOSAN №3	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО
PC-2000 №1	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО
PC-2000 №2	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО
PC-2000 №3	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО
PC-400 №2	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО
WA-600 7	09.05.2024 19:30:00	09.05.2024 20:00:00	0,50	ЕТО

Всего 22,00

Номер ТС

☐ CAT-336 №10

☐ DOOSAN №3

☐ PC-2000 №1

☐ PC-2000 №2

Дата смены

☐ 09.05.2024 0:00:00

Смена

☐ 2,00

Час остановки

☐ 10,00

☐ 13,00

☐ 14,00

☐ 16,00

Категория простоя

☐ Организационные

☐ Технические

☐ Технологические

Причина простоя

☐ ЕТО


☐ Заправка

☐ Обед

☐ ТО

Простои по часам смены

Причина ЕТО Заправка Обед ТО



Экс.

- CAT-336 №10
- DOOSAN №3
- PC-2000 №1
- PC-2000 №2
- PC-2000 №3
- PC-400 №2
- WA-600 7
- CAT-992K


Экс. в смене

8

10 Рапорт начальника карьера на 17ч/05ч

Дата смены	Смена	Обновлено
09.05.2024	2	18:57:53

19
Самосвалов в смене



15 393 16 400
Факт, м3 План, м3

Экс.	План, м3	Объём на 10ч	Рейсы на 10ч	Объём на 12ч	Рейсы на 12ч	Объём на 15ч	Рейсы на 15ч	Объём на 17ч	Рейсы на 17ч
РС-2000 №1		257,68	8,00	983,97	30,00	1 737,29	53,00	2 355,92	72,00
РС-2000 №1 за интервал		257,68		726,29		753,32		264,97	
РС-2000 №2		425,55	14,00	1 151,10	39,00	1 917,16	65,00	2 667,92	91,00
РС-2000 №2 за интервал		425,55		725,55		766,06		378,12	
РС-2000 №3		340,88	10,00	1 144,90	34,00	2 038,00	61,00	2 824,15	85,00
РС-2000 №3 за интервал		340,88		804,02		893,10		392,35	
за час		727,74		1 609,49		1 723,18		1 377,06	
итого		1 455,50		4 674,52		8 120,96		11 078,34	
CAT-992K		431,39	14,00	1 394,55	45,00	2 428,51	78,00	3 230,35	104,00
CAT-992K за интервал		431,39		963,16		1 033,96		341,62	

Экс.	План, м3	Объём на 22ч	Рейсы на 22ч	Объём на 00ч	Рейсы на 00ч	Объём на 03ч	Рейсы на 03ч	Объём на 05ч	Рейсы на 05ч
РС-2000 №1		257,31	8,00	1 064,99	33,00	1 814,99	55,00	2 629,73	80,00
РС-2000 №1 за интервал		257,31		807,68		750,00		422,77	
РС-2000 №2		232,49	8,00	1 110,62	37,00	1 934,71	64,00	2 557,72	85,00
РС-2000 №2 за интервал		232,49		878,13		824,09		256,21	
РС-2000 №3		439,78	13,00	1 489,44	43,00	2 417,55	70,00	3 260,26	95,00
РС-2000 №3 за интервал		439,78		1 049,66		928,11		399,64	
за час		716,97		1 868,98		1 766,41		1 312,94	
итого		1 433,98		5 172,03		8 704,91		11 382,09	
CAT-992K		504,40	15,00	1 506,98	45,00	2 537,66	76,00	2 934,38	88,00
CAT-992K за интервал		504,40		1 002,58		1 030,68		234,32	



Автоматизированная система управления и диспетчеризации
горнотранспортной техники

АСУД Аналитика работы техники за текущую смену УОГР ГОК "Угахан"

Аналитический отчёт разработан на основе выгрузки из АСУД ГОК "Угахан". Выгрузка из БД АСУД в режиме онлайн (автообновление каждые 5 минут).

Используются данные за текущую смену:

- 1) автоматические рейсы самосвалов;
- 2) простои самосвалов и экскаваторов;
- 3) телеметрия бурения.

Структура:

- 0) Центральный дашборд: план-факт в текущий момент
- 0.1) Центральный дашборд (доп.): план-факт в текущий момент
- 0.2) Центральный дашборд (доп.): производительность в текущий момент (производительность для Куприянова)
 - 1) Объёмы самосвалов по маршрутам, средняя скорость на маршруте
 - 2) Рейсы в час по экскаваторам
 - 3) Объёмы по блокам
 - 4) Простои самосвалов (непустые и более 3 минут)
 - 4.1) Простои самосвалов в ожидании погрузки
 - 4.2) Простои самосвалов список
 - 5) Перегрузки и недогрузки: выборка по отклонениям веса от нормы
 - 6) План-факт объёмов в час: почасовая отгрузка горной массы
 - 7) Аналитика работы смены по показателям простоев и нагрузки
 - 8) План-факт прогнозов объёмов в час: почасовая отгрузка горной массы
 - 9) Простои экскаваторов (ручные от горного диспетчера)
 - 10) Рапорт начальника карьера на 17ч/05ч

В планах:

Разработчик: Ступин Вячеслав Сергеевич
stupinvs@gold.ru
+7-914-912-06-12
Версия 1.14.4 от 08.05.2024г.

Версия:

08.05.2024г.

1.14.4: исправлено отображение индикатора "% от прогноза часа"

06.05.2024г.

1.14.3: переработано отображение даты смены, смены, час смены, получас смены, момент времени последнего обновления страницы

04.05.2024г.

1.14.1: доработана страница "0.2 Дашборд 2" (фильтрация по большим экскаваторам)

1.14.2: доработана страница "0.2 Дашборд 2" (вместо плановых показателей экскаваторам установлена техническая производительность)

03.05.2024г.

1.14: добавлена страница "4.2 Простои самосвалов список"

02.05.2024г.

1.12: добавлена страница "0.2 Дашборд 2", как центральная (дополнительная, по заявке горного диспетчера для ОЕЕ)

1.13: добавлена страница "9 Простои экскаваторов"

07.04.2024г.

1.11.3: доработана страница "10 Рапорт на 17ч/05ч" (убран период 16ч/4ч)

27.01.2024г.

1.11.2: доработаны страницы "0.1 Дашборд 1", "0 Дашборд" (переведены на мои запросы); переработка выборки данных по типу экскаватора "big"/"small" для страниц с плановыми показателями только больших экскаваторов

11.11.2023г.

1.11: добавлена страница "0.1 Дашборд 1", как центральная (дополнительная)

1.10.1: доработана страница "5 Перегрузки и недогрузки" (недогрузки < -5%, перегрузы > 5%)

1.10: добавлена страница "0 Дашборд", как центральная

1.9.1: доработана страница "8 Прогноз объёмов в час", переработка оформления

10.11.2023г.

1.9: добавлена страница "8 Прогноз объёмов в час"

1.8.5.4: доработана страница "7 Аналитика работы смены" (график план-факт "Прогноз объёмов" переведён на получас смены)

1.8.5.3: доработана страница "7 Аналитика работы смены"